



Działania Zakładu w celu eliminacji uciążliwości

Stan na 10 grudnia 2012r.




Działania związane z redukcją/eliminacją uciążliwości odorowej ZU Szadółki

L.p.	Temat	Rok		2013																										
		Tydzień Zaawansowanie																												
			46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Zamykanie bram sortowni	Zrealizowano	46																											
2.	Projekt na odgazowanie systemu drenażu nadfoliowego	Zrealizowano		47																										
3.	Odgazowanie systemu drenażu nadfoliowego roboty - roboty montazowo budowlane	W trakcie	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	Poprawa wykrytych usterek w systemie odgazowania na sektorze 800/2	Zrealizowano		47																										
5.	Zwiększenie mocy generatorów w celu zwiększenia poboru biogazu z 340m ³ na 410 m ³ tj o 70 m ³ /h	Zrealizowano			48																									
6.	Przemieszczanie mas ziemnych na sektorze 800/2	W trakcie	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7.	Dezodoryzacja testy, dostawa i aplikacja	W trakcie				49	50	51	52																					
8.	Dezodoryzacja w wykorzystaniem kwasu nadoctowego.	W przygotowaniu																												
9.	Negocjacje w sprawie naprawy usterek w kompostowni	W trakcie	46	47	48	49	50																							
10.	Przywrócenie funkcjonowania biofiltra po wypadku komunikacyjnym	W trakcie	46	47	48	49	50	51																						
11.	Projekt, wykonanie i uruchomienie kompostowni	W przygotowaniu																												
12.	Nasadenia drzew iglastych wokół Zakładu I/II kwartał	W przygotowaniu																												
13.	Przetarg na projekt systemu odgazowania Sektorów A B C, eksploatowanej kwatery 800/1	W trakcie		47	48	49	50	51	52																					
14.	Wykonanie projektu, decyzje i pozwolenia na system odgazowania sek. A,B C kwatery 800/1	W przygotowaniu																												
15.	Wykonanie uruchomienie systemu odgazowania kwatery 800/1	W przygotowaniu																												
16.	Testowanie i demonstracja urządzeń dezodoryzacji	W trakcie		47	48	49	50	51	52																					
17.	Budowa i montaż instalacji rozsmgławiającej substancje dezodoryzujące	W przygotowaniu																												
18.	Ogłoszenie przetargu na naprawę usterek w sortowni	W przygotowaniu																												

Działania związane z badaniami uciążliwości odorowej ZU Szadółki

L.p.	Temat	Rok	2012												2013																				
		Tydzień Zaawansowanie	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
19.	Badanie (wspólnie z PG) emisji gazów z sektora 800/1	W trakcie																																	
20.	Testowa analiza odorowości analizatorem przenośnym (ARMAAG)	Nie zrealizowano																																	
21.	Badania mikrobiologiczne (akredytowana jednostka) na zlecenie ZU	W przygotowaniu																																	
22.	Badanie szczelności systemu odgazowania 800/2 przez akredytowane laboratorium	W przygotowaniu																																	
23.	Badania odorowe (Fundacja Armaag)	W przygotowaniu																																	
24.	Ankieta dot. oddziaływania Zakładu na mieszkańców terenów sąsiadujących z Zakładem	W przygotowaniu																																	
25.	Realizacja badań ankietowych uciążliwości odorowej w osiedlach sąsiadujących z ZU	W przygotowaniu																																	
26.	Doposażenie stacji Armaag w analizator pracujący w trybie ciągłym	W przygotowaniu																																	

Legenda

	Zrealizowano
	W trakcie
	W przygotowaniu / planowane